

CRICRI 079

Atualizações futuras · caminho para 10/10

Direção de arte, performance de software e engenharia de produto para o PWA do festival em São Cristóvão — Sergipe. Espaço feito por quem vive a rua, não pela prefeitura.

Desenvolvedora & idealizadora · AcidBurn2026

Festival · 19–22/11/2026 · DDD 079

Documento gerado · 2026-08-02

Três eixos de excelência

Eixo	Promessa 10/10	Métrica norte
Arte	Identidade cartaz/stencil legível em 1s; microinterações com caráter	Consistência visual + 'cara do festival'
Performance	Mapa, mural e Meow fluidos em 4G fraco / Android médio	LCP < 2.5s · INP < 200ms · shell offline
Engenharia	Código previsível, seguro (RLS), observável e evolutivo	Zero regressão crítica · migrations · smoke tests

1. O que já está no chão

Baseline desta rodada — base sólida para o salto de qualidade.

Camada	Entregue
Identidade	Void/cream/rosa/ochre · Saira Stencil + Oswald · footer CRICRI 079 · certificado a11y
Home	Mapa Leaflet + eventos/after · proximidade · WiFi-first GPS · cache offline · countdown
Social	Mural 140 · Meow 140 → inbox_anon · modal compose · chips no feed
Nav	Bottom 3: Home · Meow · Perfil · FABs alinhados (lupa, sino, engrenagem, a11y)
Tamagotchi	Gatinho SVG · animações CSS · SFX granular · mute
Áudio	Web Audio + síntese granular (meow/bell/noise) sem MP3
PWA	SW v7 · shell offline · periodic sync · geo-offline
Backend	Supabase posts, after, spots, inbox_anon · migrations

2. Norte criativo — Arte 10/10

“São Cristóvão não precisa de mapa institucional para sentir a rua. O CRICRI é cartaz colado, miado anônimo, performance de quem está no chão.”

2.1 Sistema visual

- **Tipografia estêncil** só em títulos de impacto. Corpo em Inter/Oswald para leitura.
- **Cartaz cards**: borda 2–3px ink + sombra offset 4–6px — nunca soft neumorphism genérico.
- **Washi / fita** em scrap e caixinha — gesto de colagem, não UI de banco.
- **Motion com personalidade**: pop do gatinho, confetti Meow, stamp no envio — com reduced-motion off.
- **Ícones outline** estilo Instagram — zero emoji no chrome; Meow mantém gatinho SVG.

2.2 Roadmap arte

#	Entrega	Impacto	Esforço
A1	Design tokens únicos auditados em todas as páginas	Alto	M
A2	Kit microinterações Meow (stamp, confetti, haptic) unificado	Alto	M
A3	Ilustrações SVG line-art de spots SC para empty states / mapa	Alto	G
A4	Modo cartaz noturno + light mode polido	Médio	M
A5	Onboarding visual 3 telas (mapa, meow, mural) na 1ª visita	Alto	M
A6	Photocards do Tamagotchi com arte original	Médio	G
A7	Sound design: samples curtos de rua SE no motor granular	Baixo	P

3. Performance 10/10

Festival = 4G instável, Android de entrada, sol no olho, bateria no vermelho. Performance é feature de inclusão.

3.1 Orçamento de runtime

Métrica	Meta	Como medir
LCP (home)	< 2,5 s no 4G mid	Lighthouse / Web Vitals RUM
INP	< 200 ms	Web Vitals
CLS	< 0,1	Web Vitals
JS inicial	< 180 KB gzip	build analyzer
Tiles mapa	lazy + pause offscreen	PerformanceObserver
GPS	eco default · high só burst	battery + accuracy logs

3.2 Roadmap performance

- **P1 · Code-split:** Leaflet e Tamagotchi só na rota; home sem peso morto.
- **P2 · Budget SVG:** gatinho já SVG; empty states inline; zero PNG no shell.
- **P3 · SW inteligente:** stale-while-revalidate em programação/after; tiles offline só no bbox do centro.
- **P4 · Main-thread:** virtualizar mural (>50 posts); debounce de proximidade.
- **P5 · GPS adaptativo:** visibility + Network Information API + perfil eco.
- **P6 · RUM leve:** sample 10% de Web Vitals → supabase perf_samples.

4. Engenharia de software 10/10

PWA de festival dura 4 dias no pico e 11 meses de memória. O código precisa ser auditável, seguro e fácil de renascer em 2027.

4.1 Arquitetura alvo

- **Camadas:** js/ui · js/data · js/geo · js/sfx — migrar lógica ainda inline no index.html.
- **Contratos:** JSDoc ou TS gradual + validação nos inserts (posts, inbox_anon, afters).
- **RLS first:** policy escrita + teste 'usuário A não lê caixinha de B'.
- **Feature flags** em config.js (meow, mapa-eventos, sfx, tama) para incidente.
- **Observabilidade:** padronizar CricriLog.error(tag, meta) no sync-monitor.

4.2 Roadmap engenharia

#	Entrega	Por quê
E1	Extrair mural/meow/mapa de scripts inline → módulos ES	Manutenção e tree-shaking
E2	Smoke Playwright: login, post 140, meow, mapa GPS mock	Não quebrar na véspera
E3	CI mínima (lint + smoke) no GitHub Actions	Disciplina de merge
E4	Migrations documentadas + seed São Cristóvão	Onboarding de devs
E5	Rate limit Meow/mural (RPC ou edge function)	Anti-spam na sexta do festival
E6	Export JSON (perfil + caixinha) para o usuário	Confiança / LGPD
E7	Checklist a11y WCAG 2.2 AA + VLibras	Certificado interno verdadeiro
E8	Runbook de incidente (SW stuck, Supabase down, tiles)	4 dias não perdoam

5. Jornadas de produto que precisam brilhar

Jornada	Estado	Salto 10/10
Chegar no centro → o que rola perto	Mapa + proximidade + eventos	Filtro agora/1h/after + deep link de spot
Colar cartaz no mural	Composer 140 + Supabase	Moderação leve + 'meu cartaz' no perfil
Mandar Meow anônimo	Modal feed + inbox	Push no destinatário + reply thread
Cuidar do gatinho	Tama SVG + SFX	Missões diárias ligadas a spots reais
Denúncia / segurança	Forms colapsados	Canais 190/180 em um toque

6. Calendário até o festival (19–22/11/2026)

Janela	Foco
Agora → -6 semanas	E1 módulos · A1 tokens · P1 code-split · E4 seed
-6 → -3 semanas	A2/A5 onboarding Meow · E2 smoke · E5 rate limit · push Meow
-3 → -1 semana	A3 empty states · P3 SW · E7 a11y pass · load test mural
Semana do festival	Congelar features · só hotfixes · runbook · plantão
Pós (nov–dez)	Retrospectiva · export de memórias · seed 2027

7. Princípios que não negociamos

- **Privacidade:** Meow anônimo é contrato — nunca expor `from_profile_id` quando `is_anonymous`.
- **Não somos a prefeitura:** sempre citar referência oficial do mapa institucional.
- **Mobile-first real:** desenhado no polegar, testado no Android barato.
- **Acessibilidade contínua:** selo CRICRI é compromisso, não marketing.
- **Arte com dente:** se parece template de SaaS, está errado.

CRICRI 079 · performance de quem está na rua · pro povo do festival

AcidBurn2026 · projeto independente · São Cristóvão / Sergipe